CRONOGRAMA

MAQUETADO

20/05/23 - 01/06/23

- -WIREFRAME
- -ESTRUCTURA HTML + CSS
- -ESTILOS PERSONALIZADOS

DISEÑO + PRIMERA REVISION

02/06/23 - 09/06/23

- -SUBIDA A GITHUB
- -REVISION GENERAL

SEGUNDA REVISION + CAMBIOS FINALES

10/06/23 - 12/06/23

- -CORRECIONES DE LA PRIMERA REVISION
- -CAMBIOS SOLICITADOS

ENTREGA AL CLIENTE

12/06/23 - 20/06/23

- -SUBIDA AL SERVIDOR
- -CONFIGURACION DEL SERVIDOR
- -ENTREGA AL CLIENTE

TIEMPO ESTIMADO

20/05/23 A 20/06/23 UN MES.